

2003年8月8日

DESY-BT向け作業スケジュール

藤井芳昭

- 8月 4日 (月) 「想定」最終梱包リスト及びDESYでのチェックリストを作成。各大学で検討する。
- 8月8日 (金) 「想定」最終梱包リスト及びDESYでのチェックリスト確定。各大学並びに日通に渡す。
- 10日 (日) 藤井がDESYへ出発
- 8月11日 (月) 藤井がDESYでの借り物最終状況をメールする。
- 13日 (水) 藤井成田着。  
小野氏筑波着。筑波チェンバーの勉強開始。
- 8月14日 (木) 藤井が最終梱包リストを作成。各大学並びに日通に送る。  
神戸・KEKは最終梱包を開始。  
伊藤氏は全ての物品を持ってKEKに来所。最終テストを行なう。  
小野氏は引き続き筑波チェンバーの勉強。
- 15日 (金) 神戸・筑波・KEKは引き続き最終梱包を行なう。  
伊藤氏は引き続きKEKで最終テスト。小野氏は引き続き筑波チェンバーの勉強。
- 8月16日 (土) 神戸からKEKへ向け最終梱包済物品を発送。  
伊藤氏は引き続きKEKで最終テスト。小野氏は引き続き筑波チェンバーの勉強。
- 8月17日 (日) 伊藤氏はKEKで最終梱包を行なう。  
KEKで林栄32ch高圧電源の最終梱包を行なう。  
筑波大+小野氏でチェンバー関係の最終梱包を行なう。
- 8月18日 (月) 午前：神戸・筑波から最終梱包された物品がKEKに到着。  
昼頃：神戸・信州・筑波・KEKの最終梱包物品を日通に引き渡す。  
午後：CAL 全体顔合わせミーティング @ KEK
- 8月19日 (火) 合同測定器検討会 @ KEK
- 9月 7日 (日) 実験チームDESY着
- 8日 (月) 実験装置DESY着
- 10月1日 (水) DESYから日本へ送り出し
- 3日 (金) 引き上げ