ID		タスク名	期間	開始日
1		**preamplifier**	**55日**	**09/11/02 (月)**
2		**cold part**	**55日**	**09/11/02 (月)**
3		**single channnel test**	**14日**	**09/11/02 (月)**
4		parts delivery	7日	09/11/02 (月)
5		assembly	3日	09/11/11 (水)
6		warm test	2日	09/11/16 (月)
7		cold test	2日	09/11/18 (水)
8		**new print pattern**	**41日**	**09/11/20 (金)**
9		design	20日	09/11/20 (金)
10		production	3週間	09/12/18 (金)
11		test with warm p	1週間	10/01/11 (月)
12		**warm part**	**50日**	**09/11/02 (月)**
13		design	4週間	09/11/02 (月)
14		construction	6週間	09/11/30 (月)
15		**Shaper**	**50日**	**09/11/02 (月)**
16		design	4週間	09/11/02 (月)
17		construction	6週間	09/11/30 (月)
18		**WFD**	**60日**	**09/11/02 (月)**
19		DAQ test	3月	09/11/02 (月)
20		**new chamber**	**65日**	**09/11/02 (月)**
25		**Detector Assembry**	**70日**	**09/11/02 (月)**
26		parts preparation	3月	09/11/02 (月)
27		assembly	1週間	10/02/01 (月)
28		installation	0日	10/02/05 (金)
29		**detector preparation**	**22日**	**10/02/08 (月)**
30		evacuation	10日	10/02/08 (月)
31		liquefaction	2日	10/02/22 (月)
32		purification	2週間	10/02/24 (水)
33		DAQ start	0日	10/03/09 (火)