プロト・プロトタイプの設計スケジュール
7月5日

meeting
材料試験の内容

スケジュール
温度変化による変形への対応案
7月9日～7月10日

材料加工、材料試験プレ
7月12日

meeting

材料試験プレの結果

電極の間隔（電場整形）について

PMTとのジョイント

フランジとのジョイント
7月17～19日

材料試験
7月19日
プロト・プロトタイプの図面案を出す。

7月26～28日まで
プロト・プロトタイプの図面を完成させる。
8月末　LXe、エレキなどの環境設定
9月初旬　プロト・プロトタイプの組み立て・シグナル観測
