今週の予定と中・長期計画
8月29日（水）

お休み（ＡＳＩＣシミュレーションを行いたい。）

8月30日(木)

午前10時より

· ロッドの加工

· 電圧測定用リードアウトの作成

（チェックのためにのみ使用。）

夜

ＰＭＴの勉強

8月31日(金)

朝：ASIC

（東は9/17(月)～9/29(土)までKEK）

９月１７日(月・祝)の週

スタイキャスト・構造試験を終了
９月２４日(月・祝)の週

材料の最終決定・整電部最終図面の決定、ＰＭＴのキャリブレーション（？）
(東は10月よりQ-pixのグループでの活動を本格始動)

PMT固定部・Padの設計
10月末　プレプロトタイプ(プロトプロトタイプ)全体の図面

10月末11月初旬　NML実験室内にセットアップ
12月初旬　シグナルを見る。
12月末　問題点などの洗い出し
年度末：プロトタイプの準備・計画
